

Årsplan 2004

1. Organisering

Mål 2004	
a) Å halde oppe strukturen med fleire redaksjonsgrupper og éi leiargruppe.	
b) Vi vil setje i gang opplæring innafor ramma av ei ny redaksjonsgruppe hausten 2004.	
c) Anna verksemd vert organisert i ad hoc-grupper så lenge arbeidet varer. I 2004 vil vi ha ei taggegruppe, ei ordsamlingsgruppe, ei testargruppe og ei Metaordboks-gruppe.	

2. Lokalisering

Mål 2004	
a) Å arbeide for å sikre prosjektet eigna og permanente lokale ved Det historisk-filosofiske fakultet i Oslo.	

3. Personale

Mål 2004	
a) Å tilsetje ein ny redaksjonsassistent i engasjement frå og med august 2004.	
b) Å lyse ut fleire nye redaksjonsassistentstillingar etter statsbudsjettet vert lagt fram i oktober 2004.	
c) Å ev. forlengje eitt eller fleire assistentengasjement utover 30. juni om revidert budsjett gjev rom for det.	
d) Om vi får eit godt budsjett i oktober 2003, bør vi anten ved eiga utlysing eller ved ei auka overføring til DOK, styrkje IT-sida til prosjektet.	

4. Redigering

Mål 2004	
-----------------	--

a) Å ha manuskriptet til band 5 prenteferdig til 1. desember	
b) Å redigere og lese gjennom (v. redaktørane sjølve) <i>h</i> -manuskripta til 1. mai. (45 trykkesider redigering, meir til lesing)	
c) Å redigere ferdig <i>i</i> - og <i>j</i> -manuskripta til 30. juni (133 trykkesider)	
d) <i>H</i> -manuskripta må vere lesne av hovudredaktøren til 30. juni (325 sider)	
e) <i>H</i> -manuskripta må vere ferdig sitatkontrollerte til 30. juni (213 trykkesider).	
f) Vi bør vere i gang med typografikoding av <i>h</i> -manuskript i løpet av februar, det gjeld også manuell koding for spesialteikn.	
g) Spaltekorrektur av <i>h</i> bør ha kome i gang til 1. mai	
h) Spaltekorrektur og oppretting av <i>h</i> bør vere ferdig til 30. november (534 trykkesider).	
i) <i>I</i> - og <i>j</i> -manuskripta bør rettast opp, ev. nedkortast og matast inn i programmet før 30. juni.	
j) Gruppearane bør ha lese gjennom <i>i</i> - og <i>j</i> -manuskripta til 30. juni (266 sider).	
k) Hovudredaktøren ev. med ein hjelpar bør ha lese gjennom <i>i</i> - og <i>j</i> -manuskripta til 15. oktober (266 sider).	
l) I perioden 1. september – 30. november skal det lesast spaltekorrektur og gjerast oppretting i <i>i</i> - og <i>j</i> -manuskripta.	
m) Manuskripta til <i>i</i> og <i>j</i> må sitatkontrollerast i perioden 1. juli – 15. oktober	
n) Før 1. desember bør ein ha dimensjonert band 6 og kome i gang med å redigere under bokstaven <i>k</i> .	

5. Metaordboka

Mål 2004	
a) Innan 30. juni bør Metaordboka vere ajourført til og med <i>bo</i> -. Éin person i halv tid arbeider med MO i denne perioden.	
b) I perioden 1. september – 30. desember bør Metaordboka vere ajourført til og med <i>di</i> -. Tre personar i 25 – 50 % arbeider med MO i denne perioden.	
c) Ein bør ha normert opp ev. tillegg som oppstår i og med oppkoplinga av nye kjelder til Metaordboka.	

6. Målføresynopsisen

Mål 2004	
a) Innan 1. mars bør ein introduksjon til synopsisen liggje føre i eit format som høver med internettpresentasjon.	
b) Det bør samtidig utarbeidast ein indeks til Målføresynopsisen som gjer det mogleg å bruke faksimileutgåva over nettet.	

7. Forbetring og utviding av tilfang

Mål 2004	
a) Vi vil vidareføre arbeidet med å normere og tagge digitaliserte ordsamlingar i perioden 1. januar – 30. juni. Målet er å ferdigstille 8 ordsamlingar i denne perioden. Vi disponerer til saman 1 stilling til dette arbeidet i vårsemesteret.	
b) Vi vil ta imot tilfang over nettet og leggje tilsende ord inn som elektroniske setlar. Ordninga må evaluerast kontinuerleg, særleg med tanke på tilhøvet mellom arbeidsbyrda og kvaliteten på det tilfanget som kjem inn.	
c) Vi vil ta initiativ overfor DOK til å få lage eit nettbasert innskrivingsskjema for nytt tilfang, og vi vil utarbeide interne kvalitetssikringsrutinar for denne typen tilfang.	
d) Vi bør skaffe oss grunnlag for å vurdere korleis vi mest mogleg kostnadseffektivt kan auke tilfanget frå Finnmark og Nord-Troms.	
e) Det bør gjerast ei opprydding av heimfestingane i setelarkivet.	

8. Redigeringsprogram

Mål 2004	
a) Hakeparentesen, krysstilvisingsfunksjonen og trestrukturen i innhaldsartikkelen bør vere uttesta innan 15. februar.	
b) Innan 15. februar bør dessutan utskriftvisinga vere i samsvar med redigeringskonvensjonane, og ein bør kunne ta utskrift direkte av denne visinga.	
c) Før 30.06 bør den semantiske sorteraren vere teken i bruk.	
d) Prosjektet må ha levert kravspesifikasjonar på dei andre	

artikkeltypene innan 10. februar.	
e) Innan 30. juni skal prosjektet ha levert fullstendig stilark som DOK skal bruke som utgangspunkt for å lage eit typografisk kodingssystem.	
f) I samband med at redigeringsprogrammet skal takast i bruk av redaksjonsgruppene, bør vi ha tenkt gjennom kva slags system vi vil ha for tilgjenge, lagring, kontroll og oppretting. Spesifikasjonane til dette redigeringsadministrative systemet bør vere leverte til DOK innan 15. februar.	
g) Redigeringsprogrammet skal takast i bruk av tre redaksjonsgrupper 15. mars. I samband med dette må det skipast til eit opplæringsseminar.	

9. Nynorsk tekstkorpus

Mål 2004	
a) Korpuset skal innehalde 30 millionar ord til 1. juni 2004.	
b) Det store korpuset bør bli tilgjengeleg over nett til 1. juni 2004	
c) Det skal gjennomførast to nye rundar med ordklassetagging i treningskorpus før 1. mai.	
d) I tillegg til ordklassetagging vil 3 personar i til saman 1-1,5 stilling også halde fram med å tagge opp tekster til innlegging. Pga. ordklassetagginga vil det meste av dette arbeidet bli gjort i perioden 1. mai – 30. juni. Vi vil i hovudsak tagge opp to typar tekster denne våren, nyare Samlags-bøker og eldre digitaliserte tekster. Målet er å ha blitt ferdig med dei gamle tekstene til 30. juni, elles så mykje som mogleg av Tekstlab-tekstene og Samlags-tekstene.	

10. Blyanttilskrifter i Grunnmanuskriptet

Mål 2004	
a) Dei digitaliserte blyanttilskriftene i G-manus bør innarbeidast i Metaordboka i løpet av året.	
b) Digitalisering av blyanttilskriftene vil halde fram frå 15. oktober. Målet må vere å ha ferdig / ved årsskiftet.	

11. Redigeringshandbok

Mål 2004	
a) Redigeringshandboka bør liggje føre til	

gjennomlesing innan 1. februar.	
b) Det bør innarbeidast mønsterartiklar i manuskriptet innan 30. juni.	
c) Manuskriptet skal reviderast og ev. utbyggjast til hausten.	
d) Røynslene frå opplæringa i programmet bør ein dra nytte av i ferdigstillinga av redigeringshandboka.	

12. Formidling og informasjon

Mål 2004	
a) Prosjektet bør bli presentert på Euralex-konferansen i Lorient i juli.	
b) Nettstaden vår bør byggjast ut med ein engelsk versjon. Dette bør vere på plass før Euralex-konferansen, dvs. til 1. juli.	
c) Nettstaden bør generelt oppdaterast, og søkjesidene bør gjerast meir brukarvenlege. Dette bør ideelt sett vere gjort til 30. juni i samband med den engelske versjonen.	
d) Vi bør presentere DOK sine databaseløysingar og prosjektet sitt søkbare materiale i eit sams oppslag i Apollon. Dette bør gjerast til fyrste nummer hausten 2004.	
e) Vi bør generelt halde fram med å presentere prosjektet og ordboka i oppslag i etermedia, avis og tidsskrift, og på seminar og konferansar.	
f) Lars organiserer framleis levering av artiklar til "Dagens ord".	
g) Vi må arbeide med ei ny brukarretteiing som skal fylgje band 5.	

13. Kompetanseutvikling

Mål 2004	
a) Rettleiinga i redaksjonsgruppene bør halde fram.	
b) Vi skal arrangere to seminar, eitt i juni og eitt i desember der det også vil verte gjeve opplæring. Dessutan vil vi skipa til eit innføringskurs i det nye redigeringsprogrammet i mars.	
c) Frå og med 1. september vil vi lage ei ny redaksjonsgruppe, som dels skal arbeide med Metaordboka, dels bli lært opp i redaksjonelt arbeid.	
d) Vi bør vere representerte på datalingvistikkurs i Pisa i mai.	
e) Vi bør vere representerte på Lexicom,	

workshop i leksikografi og dataleksikografi i Brighton i juni.	
f) Vi bør sende ein delegasjon til Euralex i Lorient i juli.	
g) Vi bør få organisert eit puljekurs ved USIT i UNIX. Dette er aktuelt for dei som testar programmet og for taggargruppa.	
h) Dei som er interesserte i det bør få høve til å fylgje leksikografiseminaret ved SLM våren 2004.	